

OGGETTO: DETERMINA DI APPROVAZIONE PROGETTO DI VARIANTE LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI BAGNI DI CARLO ALBERTO NEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL CASTELLO E PARCO DI RACCONIGI, BENE IN CONSEGNA AL POLO MUSEALE DEL PIEMONTE - PROGETTO ALCOTRA N. 1744 "I DUCHI DELLE ALPI / LES DUCS DES ALPES", PROGRAMMA INTERREG V-A ITALIA FRANCIA ALCOTRA 2014-2020

**CUP J89D17000580006
CIG 788547864C**

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO DELL'ASSOCIAZIONE "LE TERRE DEI SAVOIA"

Premesso che:

- VISTO il D. Lgs n. 50/2016, Codice di contatti pubblici, e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento all'art. 149;
- VISTO il piano finanziario del Progetto n. 1744 "I Duchi delle Alpi/Les Ducs des Alpes" – Programma INTERREG V-A ITALIA-FRANCIA ALCOTRA 2014-2020;
- RICHIAMATO il Decreto n. 2 del 01/03/2019 del Presidente dell'Associazione "Le Terre dei Savoia", relativo all'approvazione del progetto esecutivo e del relativo quadro economico dei lavori di rifunionalizzazione dei Bagni di Carlo Alberto nel complesso monumentale del Castello e Parco di Racconigi, ancora in corso di realizzazione a cura dell'Impresa FANTINO Costruzioni S.p.A. con sede in Via Roma 37, 12100 Cuneo (CN), Partita I.V.A. 00293940045, aggiudicataria della procedura con determinazione della Centrale Unica di Committenza "Unione Terre della Pianura" Reg. Gen. n. 61 del 15/7/2019 in cui si determinava l'approvazione dell'esito di aggiudicazione della procedura di gara dei lavori per un importo di € 228.505,66 oltre iva;
- VISTO il verbale di consegna lavori del 25/07/2019;
- VISTO che in data 10/10/2019 è stato sottoscritto il contratto d'appalto Rep. n. 25.619 Raccolta n. 17.447 a cura del Notaio Vincenzo Pitino;
- VISTA la variante in corso d'opera prodotta dal Direttore dei Lavori arch. Diego Giachello, per nuove opere dovute a sopravvenute esigenze emerse nel corso di esecuzione dei lavori, registrata al Prot. n. 661/2019 dell'Associazione, per un totale di € 228.505,66 al netto del



Le Terre dei Savoia

ribasso e quindi senza variazione delle cifre aggiudicate;

- ESAMINATI gli elaborati grafici prodotti dal Direttore Lavori e segnatamente:
 - Atto di Sottomissione;
 - Perizia di Variante;
 - Computo Metrico Estimativo;
 - Elenco dei Prezzi Unitari;
 - Analisi dei Prezzi;
- DATO ATTO che l'importo dei nuovi lavori al netto del ribasso d'asta del 27,874%, di cui alla perizia di variante, rappresenta una percentuale pari al 0,00 % del valore iniziale del contratto, quindi non comportante modifiche al Quadro economico approvato;
- ACQUISITO l'atto di sottomissione datato 20/12/2019 sottoscritto dall'impresa FANTINO Costruzioni S.p.A. con sede in Via Roma 37, 12100 Cuneo (CN);
- VISTO che il nuovo quadro economico sintetico conseguente alla seconda perizia di variante in corso d'opera, suppletiva e di variata distribuzione di spesa, è il seguente:

VECCHIO AMMONTARE DELLE OPERE

a) Importo delle opere soggette a ribasso	228.505,66 €
b) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	6.970,98 €
TOTALE OPERE (a+b)	235.476,64 €

AMMONTARE DELLE OPERE IN VARIANTE

c) Importo delle opere soggette a ribasso	228.505,66 €
d) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	6.970,98 €
TOTALE OPERE (c+d)	235.476,64 €

DETERMINA

- DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, la perizia di variante tecnica delle opere in corso d'opera per l'importo totale di 228.505,64 €, che non modifica le cifre a contratto;
- DI APPROVARE i documenti:
 - Atto di Sottomissione;
 - Perizia di Variante;

- Computo Metrico Estimativo;
- Elenco dei Prezzi Unitari;
- Analisi dei Prezzi;
- DI APPROVARE, altresì, lo schema di atto di sottomissione, sottoscritto per accettazione dalla ditta appaltatrice FANTINO Costruzioni S.p.A. con sede in Via Roma 37, 12100 Cuneo (CN), senza riserva alcuna, ed allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- DI DARE ATTO che il quadro economico complessivo risulta così rimodulato:


AMMONTARE DELLE OPERE IN VARIANTE	
a) Importo delle opere soggette a ribasso	228.505,66 €
b) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	6.970,98 €
TOTALE (a+b)	235.476,64 €
- di attestare che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento trova adeguata copertura nell'ambito del piano finanziario del PROGETTO ALCOTRA N. 1744 "I DUCHI DELLE ALPI / LES DUCS DES ALPES", PROGRAMMA INTERREG V-A ITALIA FRANCIA ALCOTRA 2014-2020, CUP J89D17000580006 CIG 788547864C";
- di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" dell'Associazione;
- di registrare il presente provvedimento al rep. n. 102/19 del Registro Determinazioni dell'Associazione LE TERRE DEI SAVOIA.

Racconigi, li 30/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Paolo Goldoni

ASSOCIAZIONE LE TERRE DEI SAVOIA



Le Terre
dei Savoia

Piazza Carlo Alberto, 6/A
12035 RACCONIGI (CN)
Tel. 0172 86472
Part. IVA: 02767640044
info@leterredeisavoia.it