



OGGETTO: DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA VECCHIA CAPPELLA AL PIANO TERRA E DEI CORRIDOI DI COLLEGAMENTO PRESSO IL CASTELLO DI RACCONIGI.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO DELL'ASSOCIAZIONE "LE TERRE DEI SAVOIA"

VISTO il Decreto n. 3 del 22/03/2019 per il conferimento all'Avv. Paolo Goldoni, nato a Rivoli il 16.3.1960, residente a Saluzzo in Via Pagno n. 56, che accetta, l'integrazione all'incarico per le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento per il progetto di restauro della cappella al piano terra del castello di Racconigi bene in consegna al Polo Museale del Piemonte;

VISTA la Determina n.09/19 del 08/04/2019 con la quale si affidava, ai sensi degli art. 31, commi 8 e 11 e dell'art. 36, comma 2 lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'Arch. Michele Cirone, P.IVA 01605680089 il servizio di supporto al RUP per i lavori di restauro della cappella al piano terra del castello di Racconigi nell'ambito del progetto "Nuove iniziative di valorizzazione della Reggia sabauda – Intervento di restauro della vecchia cappella al piano terra" finanziato dalla Fondazione CRC;

VISTA la Determina n.38/19 del 03/06/2019 con la quale si affidava, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, l'incarico per la progettazione (progetto esecutivo di restauro, progetto esecutivo di allestimento, studio destinazione d'uso e illuminotecnica) e la Direzione Lavori dei lavori di restauro della Vecchia Cappella sita al piano terra del Real Castello di Racconigi, all'Arch. Diego Giachello, con sede in Torino, Via Nizza n. 60, C.F. GCHDGI64L13L219Z, P.IVA 08465970013;

VISTA la Determina n.25/20 del 27/02/2020 con la quale si affidava, ai sensi dell'art. 31 comma 8, art. 32 comma 2, art. 157 e art. 36, comma 2 lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'incarico professionale per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere di restauro della vecchia cappella al piano terra del Castello di Racconigi, dei corridoi di collegamento e adeguamento al nuovo percorso di visita il locale denominato "Ex Magazzino 21" all'Arch. Alberto

Porro, iscritto all'Ordine degli Architetti di Torino al n. 2117, con studio professionale in Corso Vittorio Emanuele II, 59 – 10128 Torino; C.F. PRRLRT58P09L219T, P.IVA 11257300019

VISTA la Determina n.38/2020 del 07/05/2020 con la quale venivano affidati i lavori di Restauro e rifunzionalizzazione della Vecchia Cappella al piano terra e dei corridoi di collegamento presso il Castello di Racconigi ai sensi degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nell'ambito del contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo - progetto "Intervento di restauro della Vecchia Cappella al piano terra" per un importo di € 31.225,00 IVA, oneri fiscali esclusi base imponibile, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 1.231,81 IVA, oneri fiscali esclusi, per un importo complessivo pari a € 32.456,81 IVA, oneri fiscali esclusi;

VISTA la Determina n.46/2020 del 01/06/2020 con la quale venivano aggiornati gli oneri della sicurezza per il contenimento del contagio da COVID 19 al valore di € 1.826,81 IVA, oneri fiscali esclusi, portando il contratto complessivo all'importo di € 33.051,81 IVA, oneri fiscali esclusi;

CONSTATATO che il giorno del 25 giugno fu effettuata la consegna del cantiere e i lavori si avviarono regolarmente, in attesa di un sopralluogo del funzionario della Soprintendenza;

CONSTATATO che il giorno 30 del mese di luglio 2020 in qualità di Direttore dei Lavori a seguito di approfondimento da parte dell'organismo di tutela da parte del Funzionario della Soprintendenza competente, che nel frattempo aveva effettuato la visita, è stato concesso all'Impresa esecutrice, una proroga di 30 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di lunedì 3 agosto dell'anno in corso. Quella data risultava essere il termine previsto per l'ultimazione lavori dal contratto;

CONSTATATO che la fine dei lavori veniva sancita quindi per il 1 settembre 2020;

CONSTATATO che rimanevano indefiniti dei lavori complementari richiesti dalla Committenza ma sia la Direzione Regionale Musei che la Soprintendenza impiegavano del tempo per accordarsi su una soluzione;

CONSTATATO che La ditta Fantino, sollecitata dalla Committenza, avanzava quindi una proposta economica il 26 ottobre per il completamento della decorazione, con una risarcitura di debole restauro, così come richiesto;

VISTA la Determina n. 104/2020 del 12/11/2020 con la quale, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) - e) e comma 7 del d.lgs. n. 50/2016, venivano affidate le attività complementari lavori di restauro e

rifunzionalizzazione per l'importo di € 6.500,00 iva e oneri esclusi, importo totale dell'affidamento € 39.551,81 iva esclusa con durata di un mese;

DETERMINA

1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori del 17/12/2020 firmato dal Direttore dei Lavori arch. Diego Giachello dei lavori di Restauro e rifunzionalizzazione della Vecchia Cappella al piano terra e dei corridoi di collegamento presso il Castello di Racconigi affidato alla ditta FANTINO COSTRUZIONI S.p.A. con sede legale in Via Roma n. 37 – 12100 Cuneo;
2. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” dell’Associazione;
3. di registrare il presente provvedimento al rep. n. 111/20 del Registro Determinazioni dell’Associazione LE TERRE DEI SAVOIA.

Racconigi, li 17/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Paolo Goldoni

